
 

 

 

 

Kernboodschap 

 

Arnhem maakt vaart met de plannen voor een passend, eigentijds en toekomstbestendig 

Stadstheater. De gemeenteraad, die eerder al instemde met de vernieuwing van het verouderde 

gebouw en middelen beschikbaar stelde, wordt nu gevraagd akkoord te gaan met een zogeheten 

investeringskrediet. Omdat de verbouwing dringend nodig is, is de gemeente intussen met de 

eerste selectie van ontwerpteams begonnen. Volgens planning gaat het theater in het najaar van 

2023 dicht om in 2027 de deuren weer te openen. 

 

Voorstel 

 

De gemeenteraad voor te stellen: 

1. Een investeringskrediet van €62,3 mln. beschikbaar te stellen voor de volledige vernieuwing 

van het Stadstheater (gebouw grote zaal en kleine zaal; eenmalige investering).  

2. Een investeringskrediet van €9,31 mln. beschikbaar te stellen voor theatertechniek en 

inrichting (eenmalige bijdrage aan Musis & Stadstheater Arnhem (MSA)). 

3. De meerkosten grondexploitatie (GREX) ingeschat op €500.000 te dekken uit de 

Bestemmingsreserve (BR) Zuidelijke Binnenstad. 

4. Aan MSA onder voorwaarden een subsidie van €170.000 per jaar te verstrekken (voor de 

duur van maximaal 5 jaar, vanaf het jaar van heropening; dus maximaal €850.000) ter 

compensatie van aanloopkosten in de gebruiksexploitatie (tijdelijke subsidie). De voorwaarden 

te zijner tijd te bepalen afhankelijk van de dan verwachte exploitatie. 

5. Ter dekking van de kosten de volgende beschikbaar gestelde middelen in te zetten: 

-  €500.000/jaar renovatiebudget (jaarlijks gelijkblijvend)  

-  €1,6 mln./jaar in de begroting gereserveerde middelen voor het Stadstheater (jaarlijks   

   geïndexeerd)  

-  €455.000/jaar vanuit de cultuurbegroting om de kleine zaal mogelijk te maken (jaarlijks  

 
1 inclusief een reeds beschikbaar krediet voor de trekkenwand van € 1,15 mln. bedraagt de totale 
investering in inrichting en theatertechniek voor rekening van de gemeente €10,4 miljoen. 
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   geïndexeerd)  

-  de beschikbare middelen in de BR Cultureel Vastgoed. 

 

Inleiding 

 

Op 2 februari jl. heeft de raad besloten: 

• In te stemmen met uitwerking van plannen voor, en voorbereiding van, realisatie van 

vernieuwing van het Stadstheater (monument en grote zaal, exclusief kleine zaal, 

geraamd op €54,5 mln.). 

• Voor een toekomstbestendige en breed inzetbare kleine zaal in het Stadstheater in 2025 

eenmalig €191.000 en vanaf 2025 €455.000 aan kapitaallasten beschikbaar te stellen uit 

het programma cultuur. Daarbij het college de opdracht te geven, samen met het 

Stadstheater, verschillende scenario’s uit te werken. In deze scenario’s toe te werken 

naar één integraal project met de grote en een kleine zaal. 

• Middelen beschikbaar te stellen voor de huisvestingsopgave van Oostpool en Introdans 

(€250.000/jaar). 

De raad is op 24 mei en op 19 juli jl. per brief geïnformeerd over de voortgang waarbij dit 

raadsvoorstel is aangekondigd. 

 

Beoogd effect 

 

Een passend, eigentijds en toekomstbestendig Stadstheater. 

 

Argumenten 

 

1.1 De gemeenteraad heeft zich uitgesproken voor vernieuwing van het Stadstheater.  

Zie voor een nadere toelichting van alle argumenten het raadsvoorstel. 

  
  2.1      Theatertechniek is onlosmakelijk verbonden met een vernieuwd Stadstheater. 

 

  3.1      De kosten voor het bouwrijp maken van de verwachte vergroting van de footprint van het  

             Stadstheater zijn mogelijk hoger en niet kostendekkend uit de gehanteerde standaard  

             maatschappelijke grondprijs. 

 

  4.1      In de eerste jaren na heropening wordt een tekort verwacht in de gebruiksexploitatie van  

             MSA. 

 

  5.1      De (jaarlijks) voor vernieuwing van het Stadstheater beschikbare middelen zijn nodig om  

             de verwachte kosten te dekken. 

 

  

https://arnhem.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/f5c02f3c-6f27-48d1-8ccf-700f57f481f2
https://arnhem.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/4bf0b6bd-0373-46f8-963b-e77f36ca77f7


 

 

Kanttekeningen en risico's 

 

1.1 Dit project valt onder de definitie ‘grote projecten’ zoals verwoord in de raadsbrief 

Raadsinformatie bij grote risicovolle projecten (5 oktober 2021).  

 

Hierin zijn, aansluitend op de nota ‘Risicomanagement en weerstandsvermogen’ en 

daarbij door de raad vastgestelde uitgangspunten (16 september 2020, zaaknummer 

466760), afspraken gemaakt over hoe om te gaan met dit soort projecten. Onderdeel 

daarvan vormt de uitvoering van een (onafhankelijke) risicoanalyse. Deze is voor dit 

project opgesteld door het gespecialiseerde bureau Naris. De rapportage van Naris is 

als bijlage bij dit voorstel gevoegd. Enkele belangrijke geïnventariseerde risico’s zijn: 

1. Het risico bestaat dat vertraging in de voorbereiding en/of de uitvoering van de 

verbouwing van het Stadstheater plaatsvindt. 

2. Het risico bestaat dat er bovenmatige prijsstijgingen optreden. 

3. Het risico bestaat dat het tekort op de exploitatie van het Stadstheater groter zal 

zijn dan verwacht. 

Voor een nadere toelichting hierop zie het raadsvoorstel.  
 

Financiën 

 

Zie bijgaand raadsvoorstel 

 

Uitvoering 

 

Zie bijgaand raadsvoorstel 

 

Communicatie 

 

Zie bijgaand raadsvoorstel 

 

Bijlagen 

 

Stukken voor college 

− Raadsvoorstel Investeringskrediet vernieuwing Stadstheater 

− Risicoanalyse vernieuwing Stadstheater Arnhem, Naris augustus 2022 

 

Stukken voor gemeenteraad 

− Raadsvoorstel Investeringskrediet vernieuwing Stadstheater 

− Risicoanalyse vernieuwing Stadstheater Arnhem, Naris augustus 2022 

 

https://arnhem.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/35458db4-6d24-4c99-b219-7bbec4c8ac15?documentId=849f0adb-5593-45ee-83aa-e2ce23440ad5

