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Onderwerp:  Stand van zaken Coehoorn 

 

 

Geachte voorzitter en leden, 

 

Wij stellen u voor kennis te nemen van de stand van zaken omtrent de ontwikkeling van de verschillende 

deelprojecten in Coehoorn. 

 

Inleiding 

In januari 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Coehoorn-oost Chw' vastgesteld. Hiermee 

is de ontwikkeling van drie kavels mogelijk geworden en kon de herinrichting van Coehoornpark verder 

worden opgepakt. Deze brief geeft de voortgang van de verschillende deelprojecten in de wijk Coehoorn 

weer. 

 

Stand van zaken Coehoorn 

Kavel 1 is eind 2019 gegund door een projectovereenkomst met Stichting Coehoorn Centraal om daar 

zowel creatieve bedrijvigheid alsook 24 sociale appartementen te realiseren. Op 13 oktober 2021 

hebben gemeente en de stichting de koopovereenkomst getekend. De stichting heeft de grond met 

gemeentelijke toestemming verkocht aan DID vastgoedontwikkeling. Met het tekenen van de 

overeenkomst was het de verwachting dat de bouw rond zomer 2022 kon beginnen. Helaas heeft de 

stijging van de bouwkosten tot vertraging geleid. Inmiddels is de omgevingsvergunning voor de bouw in 

augustus aangevraagd en zal de realisatie aan het einde van het jaar beginnen. 

 

Cohousing Arnhem, als winnaar van de tender voor kavel 2 in Coehoorn, wil met 30 huishoudens een 

nieuw gebouw realiseren tussen het Nieuwe Plein en Coehoornpark. Zij is vanwege de sterk gestegen 

bouwkosten genoodzaakt het ontwerp aan te passen. Aan het college is gevraagd hiermee in te 

stemmen. Bij de wijziging van het ontwerp doet zich de vraag voor, of deze nog valt binnen de kaders 

van de tender. Aan Hekkelman is advies gevraagd, zij schatten in dat er een serieus risico is dat de 

wijziging buiten de kaders van de tender valt. Een verliezende inschrijver kan hier een beroep op doen 

en bij de rechter een nieuwe tender vorderen. Bij het niet meewerken door het college kan Cohousing 

alsnog vorderen dat de gemeente wel meewerkt. De kans van slagen van dat proces wordt niet hoog 
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geschat. Het college kiest er, ondanks het risico, vanwege het belang van de ontwikkeling van Coehoorn 

in dit specifieke geval voor om in te stemmen met de wijziging van het ontwerp door Cohousing. Zou de 

instemming nu niet worden gegeven en opnieuw een tender worden uitgeschreven, dan is het namelijk 

zeer wel mogelijk dat kavel 2 de komende jaren niet tot ontwikkeling wordt gebracht. De bouwkosten 

stijgen namelijk dusdanig, dat de kans aanwezig is dat geen enkele collectief particulier opdrachtgever 

(CPO)-groep deze opdracht nog zou willen en kunnen oppakken. Het plan Coehoorn zou dan niet 

(helemaal) tot uitvoering worden gebracht. Daar komt bij dat de door Cohousing voorgestelde wijzigingen 

in het ontwerp vanuit stedenbouwkundig oogpunt zeker aanvaardbaar zijn. Dit alles tegen elkaar 

afgewogen, kiest het college er nu voor om in te stemmen met de voorgestelde wijziging van het ontwerp 

en om de aanwezige juridische risico’s te accepteren. Na dit besluit blijft er een risico dat Cohousing niet 

volgend jaar kan starten met de bouw. Het ontwerp zal verder moeten worden uitgewerkt en de 

aannemer moet hieraan een prijs verbinden die haalbaar is. Het is de vraag of deze partij dit risico nog 

aan durft te gaan in deze tijd waarin de bouwkosten flink stijgen. Wel heeft deze partij meegekeken met 

dit ontwerp.  

 

Kavel 3 is in februari gegund aan Schipper Bosch voor hun ontwerp genaamd Kiek Duurdan. Zij werken 

nu aan het Voorlopig Ontwerp. Doelstelling is om volgend jaar in het tweede kwartaal te starten met de 

sloop van de bestaande bebouwing. 

 

Consequenties 

De werkzaamheden kennen een vertraging voor de eerste twee kavels. Het lijkt er nu wel op dat beide 

projecten tot realisatie gaan komen. Het project past binnen de vastgestelde grondexploitatie. 

 

Communicatie 

Begin volgend jaar wordt een bewonersavond georganiseerd waar naast de ontwerpen ook het voorlopig 

ontwerp voor het park en de ontwerpen voor de Bergstraat en de (korte) Coehoornstraat worden 

besproken met de omwonenden. Hierbij zal onder andere de aangenomen motie Kaders voor 

vernieuwing Bergstraat (20M214) als uitgangspunt dienen. 

 

 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 

de secretaris,  de burgemeester, 

  

  

J.H. de Baas  A. Marcouch 
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