
 

 

Verslag participatie, communicatie en omgevingsmanagement in Rijnpark  
Periode: juni 2024 (vaststellen Gebiedsvisie Rijnpark) - juni 2025 (oplevering VOSP/ 
Omgevingsprogramma Rijnpark Fase 1) 
 

1. Inleiding 
 
Rijnpark 
Met Rijnpark krijgt Arnhem een heel nieuw stuk stad. Een bedrijventerrein transformeert stap voor stap naar een 
gemengd levendig stedelijk gebied, met het Spoorpark als groene oase te midden van grootstedelijke allure en 
bedrijvigheid. Rijnpark, onderdeel van ontwikkelgebied Spoorzone Arnhem-Oost, wordt een levendige en groene 
wijk, waar wonen, werken en recreëren samen komen. Hier wonen straks zo’n 14.000, en werken zo’n 5.000 
mensen. Er zijn ca. 7.000 woningen voorzien in Rijnpark. 
 
Dit verslag 
Dit participatieverslag geeft een overzicht van de activiteiten die zijn ondernomen in en rond Rijnpark op het 
gebied van participatie, communicatie en omgevingsmanagement. Dit verslag behelst de periode vanaf het 
vaststellen van de gebiedsvisie (juni 2024) tot 1 mei 2025 (aanloop vaststelling wijzigingen op omgevingsplan, 
Omgevingsprogramma Rijnpark Fase 1, Hoofdlijnenakkoord en Voorlopig Stedenbouwkundig plan/MER). Ook 
geven we een korte terugblik op het participatieproces van startnotitie tot gebiedsvisie (mei 2023 – mei 2024). 
 
Stappenplan participatie 
Voor de opzet van het gehele participatietraject is het ‘Arnhems stappenplan participatie’ gevolgd, met als 
uitgangspunten: 

• We zetten een mix in van participatie-instrumenten 

• We halen breed én diep op 

• Participatie is een middel om tot het best mogelijke plan te komen 

• Oog voor gemeenschappelijk en individueel belang 

• Partijen hoeven het niet met elkaar eens te worden 

• Transparantie en onafhankelijkheid waarborgen 
 
Integrale aanpak participatie 
De ontwikkelingen in Rijnpark staan natuurlijk niet op zichzelf. Ze zijn verbonden met allerlei programma’s en 
projecten in de hele stad. En met de werkzaamheden van diverse afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. 
Daarom werken we zoveel mogelijk samen met – onder andere - de afdeling communicatie, TLO/de wijkmanagers, 
de afdelingen wonen, sociaal, duurzaamheid en openbare ruimte en met de communicatieadviseurs van Nationaal 
Programma Arnhem-Oost en streven we een integrale aanpak na.  
 
Stelregels en uitgangspunten omgevingsmanagement, participatie en communicatie in Rijnpark  
Het bouwen aan een relatie staat voorop. Dit doen we door de volgende stelregels met elkaar na te leven:  

• Omgevingssensitief: door ons te verplaatsen in anderen en hen met oprechte interesse te benaderen. 
Door oog te hebben voor zaken die onze omgeving niet uitspreekt maar die wel leven.   

• Heldere terugkoppeling: naar stakeholders laten zien hoe we belangen van verschillende stakeholders 
tegen elkaar afwegen.   

• Omgevingsmanagement is van ons allemaal: ieder lid van het projectteam is verantwoordelijk voor 
omgevingsmanagement. Het is een organisatie-competentie, niet alleen het domein van de 
omgevingsmanager.   

• Realistisch verwachtingsmanagement: helder en duidelijk zijn naar stakeholders over hun invloed.  

• Betrouwbaar: zeggen wat je doet, doen wat je zegt.   

• Stakeholders waar mogelijk tijdig betrekken bij visie- en planvorming   

• Abstracte materie voor stakeholders begrijpelijk maken.   

• Communiceren in heldere taal.   

• Leren door te doen.   

 



 

 

2. Participatieniveaus en doelgroepen  
 
In Rijnpark gelden 5 participatieniveaus. Adviseren, raadplegen en informeren gelden voor alle stakeholders.   

1. (Mee)beslissen: stakeholder(s) hebben de positie en de bevoegdheid om onafhankelijk keuzes 
te maken en beslissingen te nemen.  

a. Grond/pandeigenaren Rijnpark  
b. NS/ProRail (ivm emplacementen)  
c. Huidige ondernemers (transformatieplan)  
d. Woningcorporaties  

2. Co-creatie: de gemeente en de stakeholder(s) werken vanuit gelijkwaardigheid samen aan de 
ontwikkeling van een (deel)project, gemeente(raad) houdt beslissingsbevoegdheid.   

a. Inrichting/faciliteiten park: omwonenden, toekomstige bewoners, jongeren  
b. Samenspel maatschappelijke voorzieningen: omwonenden, toekomstige bewoners  
c. Inrichting bedrijvigheid, soorten ruimtes ed: ondernemers, kunstenaars, jongeren  
d. Duurzame energie-aanpak en -oplossingen: ondernemers, ervaringsdeskundigen  
e. (Eetbaar) groen, biodiversiteit, klimaatadaptatie: ondernemers, ervaringsdeskundigen  

3. Adviseren: de gemeente betrekt de stakeholder(s) actief en houdt rekening met hun 
meningen/wensen/zorgen, maar behoudt uiteindelijk beslissingsbevoegdheid.   
4. Raadplegen: de gemeente vraagt de stakeholder(s) om niet-bindende feedback over specifieke 
beslissingen/visies.   
5. Informeren: de gemeente voorziet de stakeholder(s) van transparante, relevante en actuele 
informatie. Dit is wat we communicatie noemen en dient sowieso, doorlopend, en regelmatig 
(genoeg) te gebeuren.   

 



 

 

3. Communicatie 
 
Communicatie intern 
- Roadshows: Interactieve hybride informatiebijeenkomsten voor stakeholders en geïnteresseerden binnen de 

gemeentelijke organisatie. Georganiseerd in ?? eerste periode en mei/juni 2025 
- Interne nieuwsbrief: Interne periodieke informatievoorziening, 1e is verzonden in december 2024, 2e staat 

gepland voor juni 2025 
 
Communicatie extern 
- Nieuwsbrief omwonenden: Periodiek, ca ieder kwartaal, kan afgewisseld worden met nieuwsflits over 

specifieke (formele) onderwerpen, verder breed informerend en verslagen van bijeenkomsten ed 
- Nieuwsbrief ondernemers: Periodiek, ca ieder kwartaal, kan afgewisseld worden met nieuwsflits over 

specifieke (formele) onderwerpen, verder breed informerend en verslagen van bijeenkomsten ed 
- Website van gemeente Arnhem: de informatie op de website van gemeente Arnhem is niet meer up-to-date. 

Dit komt omdat de website van december t/m maart afgesloten was voor het verversen van content omdat 
de site is gereorganiseerd. De informatie op de site is nooit actueel, omdat het minimaal een week duurt 
voordat nieuwe content op de pagina van Rijnpark kan worden geplaatst. Dit is een belangrijke reden voor 
Team omgeving Rijnpark om te pleiten voor een projectwebsite. De site van de gemeente voldoet niet aan 
het doel van een actuele projectwebsite waar dagelijks nieuwe informatie en updates geplaatst kunnen 
worden en actief traffic georganiseerd kan worden. De informatie op de gemeentelijke site zal worden 
geactualiseerd voor 11 juni en zo algemeen mogelijk gehouden worden. 

- Social media: Social media-uitingen van gemeente Arnhem lopen via het webteam en kunnen niet 
rechtstreeks door Team omgeving Rijnpark geplaatst of gemonitord worden. Hierdoor kunnen social media 
niet adequaat ingezet worden voor Rijnpark. Ook hier pleiten wij voor eigen social media-kanalen, gekoppeld 
aan een projectwebsite. We maken nu vrijwel geen gebruik van social media. 

- Persberichten: Voor persberichten wordt nauw samengewerkt met de afdeling woordvoering van gemeente 
Arnhem. De woordvoerders stellen de persberichten op, wij organiseren de check op de inhoud en adviseren 
op vorm, inhoud en doel. 

- Overige media: Incidenteel maken we gebruik van lokale media zoals Rijnrepoorter. Dit mag opgeschaald 
worden. Ook kunnen we zelf berichten plaatsen op Chainels, het intranet voor ondernemers in Arnhem. Ook 
dit mag opgeschaald worden.  

 
Overige communicatiemiddelen 

- Uitnodigingen, flyers, formele brieven 
- Posterboekje/praatplaat (nav Omgevingsprogramma Rijnpark Fase 1) 
- Posters, foamborden, plattegronden ed 
- Presentaties, fotografie, artist impressions 
 
Nog te ontwikkelen: 
- Presentatiewanden ed 
- Vlaggen, banners ea 
- Update maquette (draagbaar) 
- Mobiele informatie-unit 
- Infopanelen in het gebied 
- Overig 

 



 

 

4. Terugblik periode mei ’23 – mei ‘24 
 
Participatie van startnotitie tot gebiedsvisie (juni 2023 – mei 2024) 
Voor de ontwikkeling van de gebiedsvisie voor Rijnpark heeft de gemeente Arnhem een uitgebreid 
participatietraject doorlopen om input te verzamelen van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.  
 
Stakeholderanalyse 
Bureau Procap heeft – Spoorzone-breed, voor zowel Presikhaaf 3 als Schaapsdrift als Rijnpark - een 
stakeholderanalyse gedaan, waar van de uitkomsten mede ten grondslag hebben gelegen aan het opstellen van 
de participatie-aanpak in Rijnpark. Dit proces omvatte diverse participatievormen, waaronder gesprekken met 
omwonenden, omliggende bedrijven, grondeigenaren, gebruikers en woningcorporaties. Deze betrokkenheid 
heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de gebiedsvisie, die in juli 2024 door de gemeenteraad is 
vastgesteld.  
 

  
Onderdeel van de stakeholderanalyse (Procap, voorjaar 2023) 

 
Infofest 1 – 1 juli 2023 
Het eerste Infofest, georganiseerd in de vorm van een festival op een parkeerplaats middenin Rijnpark, bood 
zowel ondernemers op Rijnpark als omwonenden de gelegenheid om zich te informeren, vragen te stellen en 
zorgen te delen. Men kon meedenken over en input leveren voor de gebiedsvisie.  
 

  
Infofest juli 2023 

 
Omgevingsdialoog en notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Daarnaast is er een uitgebreide omgevingsdialoog gevoerd en zijn er diverse gesprekken en bijeenkomsten met 
omwonenden geweest: 

Overige stakeholders: 
Provincie Gelderland, Liander, Tennet, Parkeerbedrijven, Hubs, Openbare 

Ruimte, Bodem/Ondergrond



 

 

- Doorgaande omgevingsdialoog 

- Bijeenkomsten met grondeigenaren Rijnpark Fase 1 

- Bewonersbijeenkomsten: 

- 24/10/23 bewonersbijeenkomst algemeen 

- 16/11/23 bewonersbijeenkomst algemeen 

- 23/01/24 bewonersbijeenkomst thema mobiliteit 

 
Toelichting bewonersbijeenkomsten 
Op 24 oktober 2023 was er een bewonersbijeenkomst in buurtcentrum De Symfonie. Tijdens de bijeenkomst werd 
het huidige concept van de gebiedsvisie Rijnpark gepresenteerd, met aandacht voor opmerkingen over huur- en 
koopwoningen, groen en verkeersontsluiting. Bewoners kregen de gelegenheid vragen te stellen en zorgen te 
delen. Afgesproken werd dat een overleg wordt georganiseerd tussen bewoners, gemeente en bureau Bura 
voordat de gebiedsvisie naar het college en de raad werd gestuurd. Dit overleg vond plaats op 16 november 2023. 
 
Op 23 januari 2024 vond een informatiebijeenkomst plaats in buurtcentrum De Symfonie Arnhem over mobiliteit 
in het gebied Rijnpark. Aanwezigen kregen een toelichting op de duurzame mobiliteitsplannen van de gemeente 
Arnhem en de specifieke plannen voor Rijnpark, zoals fietsroutes, mobiliteitshubs en de vermindering van 
parkeerplaatsen. Er was ruimte voor vragen over onderwerpen zoals verkeersveiligheid, openbaar vervoer en 
bereikbaarheid van bedrijven. Daarna is nog – op verzoek - aanvullende informatie nagestuurd.  



 

 

5. Participatieactiviteiten periode mei 2024 – mei 2025 
 
Activiteiten in vogelvlucht – zie onder voor nadere toelichting 

- Diverse bijeenkomsten voor diverse doelgroepen en over verschillende thema’s boden omwonenden en 
ondernemers de gelegenheid informatie op te halen, zorgen te delen, vragen te stellen en te reageren op 
de plannen voor Rijnpark (Fase 1).  

- Voor ondernemers in is voorjaar 2024 de Frontoffice opgericht.  
- In de loop van 2024 is een Transformatieplan opgesteld, dat in kaart brengt hoe gemeente Arnhem met 

ondernemers en bedrijven kan optrekken om de transformatie van werkgebied naar woonwerkgebied in 
Rijnpark stap voor stap te realiseren.  

- In de loop van het voorjaar van 2024 is het contact en de afstemming met grondeigenaren in Rijnpark 
geïntensiveerd.  

- Sociaal Gebiedsplan: vanuit de afdeling Sociaal Domein is een verkenning gedaan naar een stevige en 
structurele verbinding tussen het sociaal & fysiek domein in gebiedsontwikkeling. Rijnpark vormt 
hiervoor een pilot. De intentie is om naast een stedenbouwkundig plan ook een Sociaal Gebiedsplan te 
ontwikkelen en vervolgens te komen tot een integraal gebiedsplan. Dit biedt kansen voor een verbreding 
en verdieping van de participatie.  

 
Infofest 2: interactieve informatiebijeenkomst voor alle doelgroepen 
Op 29 augustus 2024 vond het tweede Infofest Rijnpark plaats. Tijdens dit evenement presenteerde de gemeente 
Arnhem samen met bureau Bura het concept-stedenbouwkundig plan voor Rijnpark. Bezoekers konden een 
maquette bekijken, deelnemen aan discussies aan zes thematafels en vragen stellen over de toekomst van het 
gebied. Daarnaast konden geïnteresseerden zich aanmelden voor de nieuwsbrief en de Rijnpark Meedenkgroep. 

 
Bijeenkomsten voor omwonenden/meedenkgroep 
1e bijeenkomst meedenkgroep 1 oktober 2024 
Tijdens het Infofest hadden zich zo’n 25 mensen opgegeven voor de meedenkgroep. Uiteindelijk zijn 8 bewoners 
naar de eerste bijeenkomst gekomen. We zijn begonnen met een inventarisatie van de verwachting. De meeste 
aanwezigen hadden echter vooral behoefte aan antwoorden op inhoudelijke vragen, die ook vaak hun eigen, 
persoonlijke situatie betroffen. Daar is toen ruimte voor gemaakt. Uiteindelijk kwam als advies en behoefte uit 
deze eerste bijeenkomst naar voren, om nog een buurtbijeenkomst te organiseren. Deze is gehouden op 5 
november (zie onder).  
 
Meedenksessie opzet buurtbijeenkomst, 22 oktober 2024 
Met twee leden van de meedenkgroep hebben we de buurtbijeenkomst van 5 november voorbereid, zowel qua 
opzet als inhoudelijk. We kwamen uit op een laagdrempelige, informele bijeenkomst waarin buurtbewoners 
opnieuw de kans kregen om te reageren op de gebiedsvisie. 
 
Buurtbijeenkomst Arnhemse Broek, 5 november 2024 



 

 

Laagdrempelige bijeenkomst voor omwonenden in De Symfonie, met een hapje eten en ruimte voor uitwisseling. 
De nadruk lag op het presenteren van de veranderingen die in de plannen zijn doorgevoerd naar aanleiding van 
eerdere inbreng van omwonenden. Deze avond werd door de buurtbewoners heel goed ontvangen. 
 
2e bijeenkomst meedenkgroep Rijnpark, donderdag 17 april 2025 
Bijeenkomst meedenkgroep Rijnpark in de Blokhut, met eten. Er waren 18 deelnemers, waaronder een paar 
nieuwe mensen. Deze zijn meegenomen in het in ontwikkeling zijnde VOSP/Stedenbouwkundig programma. Er 
was ook een huurder uit de Federatie bij, die zorgen had over zijn bedrijf en de op handen zijnde veranderen. De 
laagdrempelige en informele manier waarop deze avond was opgezet en dat er eerlijk en open gesproken werd, 
stelden de aanwezigen zeer op prijs. Er is oa afgesproken dat er nog voor de zomer een wandeling door de buurt 
en door Rijnpark wordt georganiseerd, om een beter beeld te krijgen van de plannen (en de afmetingen). 
 
Input bewoners verwerkt in VOSP Rijnpark Fase 1 
Gedurende verschillende (soorten) bijeenkomsten (zie boven) en ook 1-op-1 gesprekken bij mensen thuis, zijn 
suggesties opgehaald om de plannen voor Rijnpark aan te passen. Vanuit bewoners in Arnhemse Broek waren 
zorgen over (schaduwwerking van) hoogbouw vlak tegenover de Broekstraat, het kappen van de bomen langs het 
talud en toename van het verkeer en/of parkeerdruk. Deze bijeenkomsten, gesprekken en afstemming met 
bewoners hebben tot specifieke aanpassingen in het Voorlopig Stedenbouwkundig Plan Rijnpark Fase 1 geleid, 
zoals: 
 
- De hoogte van het nieuwe gebouw direct aan de Broekstraat (Rijnpark-Noord) is vastgelegd op 3 

verdiepingen, overeenkomstig de omliggende bestaande gebouwen 

- Aanpassing van hoogte en soort bouw bij De Blokhut (nieuwbouw ‘op de dijk’, maatschappelijke functie) 

- Definitief behoud van De Blokhut en het kunstwerk van kunstenaar Bas Maters 

- Meer ruimte voor - behoud van - bomen en groen langs de Broekstraat 

- Een ‘knip’ in de Van Oldebarneveldtstraat om sluipverkeer te voorkomen 

- Vergroting van het park (de breedte van het park tussen Rijnpark-Noord en Rijnpark-Zuid ) 

- De omvang van de fietsenberging (aantal m2 hiervoor) per woning is vergroot 

 
Activiteiten en bijeenkomsten voor ondernemers in en rond Rijnpark 
Ondernemersbijeenkomst 28 november en 9 december 2024: toelichting wijzigingen omgevingsplan  
Op 28 november en 9 december 2024 werden bijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers in en rond 
Rijnpark. Tijdens deze avonden gaf de gemeente Arnhem toelichting op wijzigingen in het omgevingsplan, 
waaronder aanpassingen in geluidzonegrenzen en milieucategorieën, met het oog op de transformatie naar een 
gemengd woon-werkgebied. Ondernemers kregen ruimte om vragen te stellen en hun zorgen te delen. Ook werd 
de rol van het frontoffice toegelicht, en werd afgesproken dat individuele gesprekken mogelijk zijn voor verdere 
begeleiding in het proces. 
 
Omgevingsmanagement: Frontoffice voor ondernemers in en rond Rijnpark 
Omgevingsmanager Bas Lodder is vanuit Spoorzone Arnhem-Oost in de lead als het gaat om interactie met de 
omgeving. In Rijnpark betreft dit vooral de ondernemers in en rond het gebied. Voor ondernemers in Rijnpark is 
voorjaar 2024 de Frontoffice opgericht. Naast Bas Lodder is ook Anníka van Loon als accountmanager vanuit EZ 
hierbij betrokken. Doel van de Frontoffice is het versterken van de communicatie en daarmee de relatie met de 
bedrijven op en rond Rijnpark. Er is veel ingezet op 1-op-1 gesprekken om de ondernemers mee te nemen in de 
opgave. Deze gesprekken worden bij de ondernemers op locatie gevoerd in een informele setting. De Frontoffice 
is voor bedrijven in maar ook rond Rijnpark het eerste aanspreekpunt en te bereiken via mail en telefoon. Om 
meer bedrijven te bereiken is nog geëxperimenteerd met een wekelijks spreekuur in Rijnpark. Hier bleek te weinig 
belangstelling voor, dus is dit na enkele maanden weer opgeheven; Vanuit de Frontoffice wordt nauw 
samengewerkt met het team Transformatieplan. Naast de front-office (project en EZ) onderhoudt de 
omgevingsmanager nog relaties met diverse stakeholders zoals StAB, Rijndistrict en andere partijen rondom 
Rijnpark.  
 
Transformatieplan 

De transformatie van werkgebied naar woonwerkgebied in Rijnpark heeft gevolgen voor bedrijven die er nu 
gevestigd zijn. De meeste bedrijven zullen al dan niet tijdelijk moeten verhuizen. Gemeente Arnhem wil 
zoveel mogelijk van deze bedrijven en banen behouden, in Arnhem of eventueel in de regio. Daarom werkt 
de gemeente aan een transformatieplan. Daarin staat wat bedrijven van de gemeente mogen verwachten en 



 

 

wat zij zelf kunnen en moeten doen. Het Transformatieplan bestaat uit 2 delen. Het 1e deel is gericht op de 
strategie en aanpak en sluit aan bij de besluitvorming over het ontwerp-omgevingsplan voor Rijnpark in 
januari 2025.  Deel 2 gaat over de operationele aanpak en uitvoering en wordt in overleg met de StAB en 
ondernemers in Rijnpark verder uitgewerkt. Dat moet in 2025 klaar zijn. 
 
Sociaal Gebiedsplan 
Vanuit de afdeling Sociaal Domein is een verkenning gedaan naar een stevige en structurele verbinding tussen het 
sociaal & fysiek domein in gebiedsontwikkeling. Rijnpark vormt hiervoor een pilot. De intentie is om naast een 
stedenbouwkundig plan ook een Sociaal Gebiedsplan te ontwikkelen en vervolgens te komen tot een integraal 
gebiedsplan. Dit biedt kansen voor een verbreding en verdieping van de participatie. 



 

 

6. Vooruitblik: participatie, communicatie, branding, placemaking in Rijnpark vanaf juni 2025 
 
De volgende participatie/communicatieactiviteiten staan mogelijk op stapel (alles onder voorbehoud): 
 
Doorlopend: 

- Gesprekken grondeigenaren (wekelijks) 
- Frontoffice Rijnpark 
- Transformatieplan ontwikkeling ism StAB, ondernemers, stakeholders 
- Periodieke nieuwsbrieven voor omwonenden en ondernemers 
- Formele informatiebrieven en –bijeenkomsten rond formele besluitvorming 
- Ontwikkeling benodigde communicatiemiddelen zoals 

o Uitnodigingen, flyers, formele brieven 
o Presentaties, presentatiewanden, posters ed 
o Vlaggen, banners ea 
o Mobiele informatieunit 

 
Specifiek: 

- Bijeenkomst Meedenkgroep, juni 2025 
Locatie: De Blokhut 
Doelgroep: actieve, betrokken omwonenden die zich hebben opgegeven voor de meedenkgroep 
Doel:  
Opzet: samen eten, ruimte voor bijpraten/vragen nav VOSP/Stedenbouwkundig programma Fase 1, 
vervolgens wandeling maken door Arnhemse Broek en Rijnpark (op verzoek van Meedenkgroep) 
Sfeer:  
 

- Formele ondertekening HAK, 12 juni 2025 
Locatie: ergens in Rijnpark 
Doelgroep: grondeigenaren, stakeholders intern/extern, wethouders, overige genodigden 
Doel: Rijnpark breed in (nationale) media zichtbaar maken, bestendiging relatie met grondeigenaren, 
samenwerking benadrukken, vieren hoofdlijnenakkoord/belangrijke mijlpaal 
Opzet: mediamoment, formele (fotogenieke) handeling 
Sfeer: formeel, interactief, feestelijk doch ingetogen 
 

- Formele ondertekening energie/Liander in combinatie met gesprekstafel, 18 juni 2025 
Locatie: Provada, RAI, Amsterdam 
Doelgroep: stakeholders/media 
Doel: Rijnpark landelijke bekendheid geven ihkv toekomstbestendige energieoplossing, ook in tijden van 
netcongestie. Hoe organiseer je het zo, dat je toch kunt gaan ontwikkelen? 
Opzet: formeel ondertekening moment in stand van Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen in 
combinatie met een gesprekstafel 
Sfeer: formeel, foto-moment 
 

- Infofest 3, 24 juni 2025 

Locatie: De Blokhut 
Doelgroepen: omwonenden, ondernemers, toekomstige bewoners 
Doel: breed informeren, betrekken, ophalen thema’s voor vervolg 
Opzet: thematafels in combinatie met diverse presentaties 
Sfeer: festival, eten/drinken, sport/spel, laagdrempelig en uitnodigend 
 

- Maandelijkse themabijeenkomsten, najaar 2025 
Locatie: diversen 

Doelgroepen: omwonenden, ondernemers, toekomstige bewoners, stakeholders intern/extern 
Doel: op specifieke thema’s interactief afstemmen/samenwerken, zoals: 

• Inrichting park/groen 

• (Sociaal) programma 



 

 

• Bodem(-vervuiling, kabels en leidingen, grondverplaatsing, bijzonderheden ed) 

• Ecologie/biodiversiteit/klimaatadaptatie 

• Mobiliteit 

• Energie 

• Meer? 
 

- Informatiebijeenkomst(en) rond formele besluitvorming waar nodig 
 

Opstart/doorontwikkeling branding Spoorzone - Rijnpark 
In 2023 is in opdracht van Spoorzone Arnhem-Oost door Bureau Buhrs een basis gelegd voor de gebiedsbranding 
voor de gehele Spoorzone, met focus op de deelgebieden Rijnpark, Presikhaaf 3, Schaapsdrift, Merwede en 
Kenniscampus. Stakeholders, ondernemers en bewoners zijn uitgenodigd om hierin te participeren. In principe is 
de gebiedsbranding zoals deze ontwikkeld is door Bureau Buhrs leading in de ontwikkeling en uitvoering van 
participatie- en communicatie, middelen, beelden, uitingen en logo’s. Maar hier moeten nog knopen worden 
doorgehakt. Half november 2024 heeft Bas Lodder, omgevingsmanager Spoorzone, de branding gepresenteerd in 
het grondeigenarenoverleg Rijnpark. De grondeigenaren konden zich niet in alle opzichten vinden in de opzet van 
de branding en willen daarin nader betrokken worden. In de dynamiek van het ontwikkelen van een 
hoofdlijnenakkoord tussen gemeente en grondeigenaren is toen besloten om de verdere ontwikkeling van de 
branding on hold te zetten. Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer we hierin weer concrete stappen kunnen 
zetten. 

Opstart placemaking 
Team Omgevingsmanagement Rijnpark benadrukt hierbij opnieuw het belang en de waarde van placemaking – 
samen stad maken.  

Rijnpark is een functioneel werkgebied, er is vrijwel geen leegstand en de bedrijven in Rijnpark fungeren goed. Dit 
zal ook de komende jaren zo blijven. Tegelijkertijd komt het gebied verder tot leven en gaan er dingen gebeuren. 
Placemaking kan hierin een belangrijke en invloedrijke rol spelen. Placemaking creëert waarde en legt de basis 
voor het toekomstig karakter en de identiteit van Rijnpark. Het biedt de mogelijkheid om allerlei doelgroepen te 
informeren, inspireren en te betrekken en reuring in het gebied te brengen. Tijdelijke initiatieven hebben als 
voordeel dat ze enerzijds een gebied dat in ontwikkeling is leefbaar en functioneel kunnen houden en anderzijds 
bijdragen aan het gevoel van eigenaarschap dat toekomstige bewoners en ondernemers hebben voor een gebied. 
Idealiter groeit de placemaking mee met de gebiedsontwikkeling en krijgt het een duurzaam karakter.  Vanuit 
omgevingsmanagement breken wij een lans voor inzet op placemaking, in nauwe samenwerking met de 
grondeigenaren. Aangezien de aandacht en energie tot dusver naar het komen tot een Hoofdlijnenakkoord is 
gegaan (HAK, formele ondertekening voorzien op/rond 11 juni) is placemaking (en branding) in Rijnpark steeds 
van de agenda gehaald. Maar nu is het tijd om dit er weer met nadruk op te zetten, juist om het 
hoofdlijnenakkoord ook met zichtbare en tastbare acties te bestendigen. 

De gemeente heeft zelf nagenoeg geen panden in bezit op Rijnpark. De panden die ze wel heeft zijn verhuurd/in 
gebruik. Ook daarom is samen optrekken met grond/pandeigenaren en huurders belangrijk om placemaking 
mogelijk te maken. Dit samen optrekken biedt ook kansen.  
 
Bovendien zijn er ook voldoende mogelijkheden om – voorlopig - placemaking uit te voeren zonder panden. 
Bijvoorbeeld door in de openbare ruimte alvast met – kleinschalige – initiatieven aan de slag te gaan.  Hier kan de 
gemeente het voortouw in nemen, om placemaking op gang te brengen. Ter inspiratie hieronder een paar 
mogelijkheden.  
  
Denk aan:   

• Plaatsen van de ‘urban’ sport- en spel container van Sportbedrijf  

• Tijdelijke moestuin(bakken), bakken zijn ook nog verplaatsbaar, zo kun je telkens op nieuwe plekken een 
samenkomstplek realiseren.  

• Een container of bouwkeet waar je kleinschalige bijeenkomsten of spreekuren organiseert  

• Een wandeling en/of fietsroute met makkelijk verplaatsbare en vervangbare panelen, voorzien van een 
QR-code, die een doorkijk bieden naar de plannen voor Rijnpark en die de mogelijkheid bieden om mee 
te denken  



 

 

• Een festivaltent of tarp  

• Een Pop-Up restaurant en/of een plek waar Potluck bijeenkomsten mogelijk zijn  

• Buitenkeuken/vuurplaats/pizza-oven  

• Samenwerking met een foodtruck + mobiele picknickplek  

• Rondwandelingen met VR-bril die in Rijnpark laat zien hoe het er straks uitziet 
 

    
 

    


