
 
 

  
 

 Strategie Beleid en Regie - Mobiliteit 1 

Bijlage bij raadsbrief 

Nadere toelichting renovatie parkeergarage Musis  
 

Begin 2022 is de raad geïnformeerd over de plannen om parkeergarage Musis te renoveren. 

Inmiddels zijn deze plannen verder uitgewerkt en opnieuw begroot. Deze notitie geeft een nadere 

toelichting hoe het plan er uit komt te zien en welke nieuwe inzichten hebben geleid tot keuzes en 

aanpassingen ten opzichte van de eerdere raadsbrief uit januari 2022.  

Een inhoudelijke impressie van de plannen is opgenomen in de rapportage Renovatie Parkeergarage 

Musis Voorlopig Ontwerp van bureau Nexit (zie bijlage). 

 

Visieplan 

Basis voor de vernieuwing van parkeergarage Musis is het visieplan parkeergarage Musis 2.0 dat in 

2022 is vastgesteld. Het visieplan is richtinggevend voor de renovatie en geeft een lange termijnbeeld 

hoe de parkeergarage een makeover kan krijgen die past bij de huidige tijd, en hoe de eigen identiteit 

van het gebouw kan worden versterkt. Naast leidraad dient de visie dus ook ter inspiratie. Belangrijke 

aandachtspunten zijn: 

> nieuwe allure voor deze parkeergarage met een gunstige ligging  

> verbeteren kwaliteit en beleving door frisse inrichting, kleurgebruik, wayfinding en verlichting 

> verbetering bereikbaarheid en toegankelijkheid voor voetgangers en minder validen 

> basisvoorwaarden creëren voor schone, veilige, en frisse garage 

> het trappenhuis (voorheen noodtrappenhuis) meer centraal stellen in gebouw en upgraden 

> aanpassing van de buitenzijde van het pand door vernieuwing van de plint zijde Velperbinnensingel 

met een meer open karakter  

> aanzicht en kwaliteit gevel beter laten aansluiten bij concertgebouw Musis Sacrum, ook 

vooruitlopend op de vernieuwing van Stadstheater Arnhem  

> garage meer zien als herkenbaar, zelfstandig gebouw met eigen kwaliteit 

> toekomst kunstwerk zien in relatie tot belevingswaarde garage en vergroenen gevel 

> verduurzaming vastgoed door zonnedak  

 

Gefaseerde aanpak 

De parkeergarage wordt niet geheel gerenoveerd. In 2022 is besloten tot een gefaseerde aanpak, 

waarvoor het visieplan als leidraad dient. Doel is het moderniseren en verbeteren van de 

gebruikskwaliteit van de garage om de bereikbaarheid en gastvrijheid voor bezoekers aan de 

Arnhemse binnenstad te vergroten.  

In het plan dat nu voorligt gaat het om:   

A. Vernieuwing inrichting parkeervloeren begane grond t/m +1 

> inrichting parkeervloeren nieuwe stijl met voetgangersstrook en begeleidende lichtlijn  

> schilderwerk wanden, herkenbare entree winkelcentrum en voetgangersentree trappenhuis 

> wayfinding nieuwe stijl 

> een aantal kleinere verbeteringen, zoals de kaartscanner  

B. Vernieuwing entreezone  

> entreezone en trappenhuis zijde Velperbinnensingel 

> foyer, parkeerloge en publiek toilet 

> vernieuwing plint buitengevel zijde Musis Sacrum, met een open karakter  

https://arnhem.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/c49a2232-b113-402a-86ed-e294d1b43fd1?documentId=e63549f1-bdbe-46b5-9b37-bcc2b62679dc
https://arnhem.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/bab1a23d-ff8b-4002-80ef-eeea43806838?documentId=b23478a5-88a9-44ef-82bd-4b7aee395739&agendaItemId=013575e6-3021-4b1d-876d-25f3f8212bc4
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> vernieuwing en herkenbare entreezone vanuit de garage 

 

De huidige fase wordt ook wel pilotfase genoemd omdat het een goede impressie geeft van hoe de 

parkeergarage op termijn (geheel) vernieuwd kan worden.In een latere, nader te bepalen fase kunnen 

overige onderdelen van het visieplan parkeergarage Musis 2.0 worden opgepakt. Uitgangspunt is dat 

de beleidsafweging die hiervoor nodig is gekoppeld is aan de besluitvorming rondom het Duurzaam 

Mobiliteitsplan (DMP).  

 

                                          Impressie buitenzijde voetgangersentree parkeergarage Musis nieuwe situatie 

                                                                                                                        Hieronder bestaande situatie                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vernieuwing inrichting parkeervloeren begane grond t/m +1 

De vernieuwing van de parkeervloeren is grotendeels zoals eerder voorgesteld. De uitgangspunten 

hiervoor zijn ook toegelicht in het visiedocument.  
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> Inrichting parkeervloeren nieuwe stijl: op de parkeervloeren wordt rondom een een duidelijke 

voetgangersstrook aangebracht met begeleidende LED lichtlijn aan het plafond. Het looppad komt 

voor de parkeervakken langs. Daarmee krijgt de voetganger een eigen plek op de parkeervloer die 

herkenbaar is, ook voor automobilisten. Het looppad loopt door tot de trappenhuizen 

> De wanden van de parkeervloeren worden voorzien van een herkenbare kleur per verdieping met 

een grafisch patroon met ‘spotlights’. Daarmee wordt een verwijzing gemaakt naar de 

tegenoverliggende concertzaal Musis Sacrum. De nummering, kleur en patroon komt ook terug in 

het trappenhuis en in de toegangsroute voor autoverkeer.  

> Het trappenhuis winkelcentrum Musis Kwartier (zijde binnenstad) wordt opvallender gemaakt door 

zogenaamde uitspringende ‘boxen/poorten’, nieuw schilderwerk en een verruimde entreeruimte 

(loopruimte) 

> Datzelfde principe (schilderwerk en loopruimte) wordt toegepast bij het trappenhuis op elke 

verdieping 

> wayfinding (bewegwijzering) en signing (vloeraanduiding ed.) worden vernieuwd op basis van de 

afgesproken vormgeving. De vormgeving is afgestemd met de gemeentelijke Rozetgarage. 

> een aantal kleinere verbeteringen, zoals de kaartscanner.  

Los van bovenstaande maatregelen is het P-portaal aan de centrumring vervangen. In de nieuwe 

situatie is zichtbaar hoeveel vrije parkeerplekken de garage nog vrij zijn.  

 

Aanpak gehele entreezone 

Zoals de raadsbrief stelt is de scope van de aanpak entreezone gewijzigd. In de vorige versie van de 

plannen zou de vernieuwing van de entreezone bij de Velperbinnensingel in verschillende stappen 

gebeuren. Zo zou de portiersloge pas in tweede instantie aan de beurt komen. Door voortschrijdend 

inzicht is besloten daarvan af te zien en de entreezone in een keer geheel te vernieuwen.  

Argumenten zijn:  

• een gefaseerde aanpak leidt uiteindelijk tot hogere kosten en dubbel werk 

• bij een gefaseerde aanpak veroorzaakt de verbouwing twee keer overlast voor de gebruikers en 

kan er per saldo minder efficiënt worden gewerkt 

• bij een gefaseerde aanpak komt het huidige toilet te vervallen en wordt dit pas in latere instantie 

hersteld. Dat is ongewenst /onacceptabel voor de exploitatie van de garage en onvoldoende 

onderkend bij de uitwerking in 2021 

• herstel van de portiersloge: vanuit parkeerbeheer is de wens om de garage weer te voorzien van 

dagelijks toezicht, in de vorm van een portier. In dat geval is een goede portiersloge onontbeerlijk. 

Deze voorziening kan nu meteen worden gemaakt 
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                                           Impressie foyer voetgangersentree zijde Musis Sacrum nieuwe situatie                   

 

Nieuwe inpandige lift Velperbinnensingel niet haalbaar 

Een nieuwe inpandige personenlift bij het trappenhuis Velperbinnensingel is bouwkundig niet 

haalbaar. In de vorige versie van de plannen zat het voornemen ruimte te maken voor een lift naast 

het trappenhuis. Met andere woorden, rekening te houden met een nieuwe lift die op termijn kan 

worden geplaatst. Tijdens de uitwerking van de plannen is hierover een constructeur geraadpleegd, 

die aangeeft dat het gebouw hier niet geschikt voor is. Daarom wordt van dit plan afgezien en geen 

rekening gehouden met een nieuwe inpandige lift. Wel wordt in een nadere uitwerking van de 

renovatie een mogelijke lift aan de buitenzijde van het gebouw onderzocht. Op dit moment kunnen 

bezoekers gebruik maken van de bestaande lift aan de andere zijde van de parkeergarage (zijde 

Musiskwartier).   

 

Financiën 

De kosten van deze fase bedragen € 960.000. Hierin zijn de bouwkostenstijgingen van de afgelopen 

jaren verwerkt en is tevens het naar voren halen van maatregelen opgenomen.  

De extra investering ten opzichte van de raadsbrief uit 2022 bedraagt € 450.000. In tabel 1. is 

uiteengezet hoe de kostenopbouw eruit ziet.  
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 Maatregelen renovatie 
pilotfase  
2023-2024 

Kosten 2021 Kosten 2023 Verschil  

A 
+ 
B 

Inrichting parkeervloeren, 
aanbrengen looppaden en 
verlichting. Inrichting 
wanden, wayfinding, portaal 
winkelcentrum en entree 
naar trappenhuis 

 € 134.000 
 €  74.250+ 
 € 208.250 

 
 

€ 220.000 

 
 
 €  11.750 

C Vernieuwing entreezone en 
trappenhuis, vernieuwing 
plint buitenzijde 

 €  220.000    
 (gedeelte- 
 lijke aanpak)  

€ 640.000 
(volledige 
aanpak) 

 € 66.000 bouwkostenstijging  
                (30%) 
 € 88.000 kosten eerder niet  
                 voorzien  
€ 266.000 scopeuitbreiding   
                 o.a. inrichting  
                 portiersloge en  
              +   publiek toilet  
€ 420.000 

D Voorbereiding, evaluatie, 
risico 

 
€   81.750+ 

 
€ 100.000+  

 
 €  18.250 + 

 Totaal €  510.000  € 960.000 € 450.000 

 Tabel 1   Kosten per maatregel 2021 (voorstel raadsbrief januari 2022) en de kosten 2023 als gevolg 

van kostenstijgingen, prijspeil 2023 en de scope uitbreiding 

 

Dekking van het benodigde bedrag is gevonden in de staande begroting.  

 

     Tabel 2   Dekkingsvoorstel 

 

Wat moet er nog meer gebeuren?  

Zoals hierboven al is aangegeven wordt de parkeergarage gefaseerd gerenoveerd. In een later 

stadium moet nog veel gebeuren aan de garage als het visieplan wordt gevolgd. In de garage gaat 

het om de aankleding van de parkeerlagen 3 t/m 6+ (4 lagen) en de inrichting van het trappenhuis 

boven laag 1. Aan de buitenkant van de garage gaat het om de aanpak buitengevel, een eventuele 

externe lift en een verduurzaming door een solarroof. De renovatie nu (pilotfase) kan helpen om een 

indruk te krijgen van de renovatie van de parkeervoeren. Voor aanvullende verbeteringen zijn zoals 

gesteld aparte besluitvorming en financiering voor nodig. 

 

 

Dekkingsvoorstel    Begrotingspost 

Kosten € 960.000   

Al beschikbaar in 2022  € 510.000  

Begroting 2023  € 230.000 Verkeerskrediet 2023 

Begroting 2024  € 220.000 + Verkeerskrediet 2024 

  € 960.000  


